

## **Dodatečné informace č.1 k zakázce VR0224003252**

Zadavatel rozhodl poskytnout projektovou dokumentaci k zakázce všem uchazečům, kteří projeví zájem se výběrového řízení účastnit.

Projektová dokumentace je k dispozici zdarma ke stažení

<https://ftp.cah.cz/WebInterface/login.html>

jméno: cnlogdata4

heslo: TWY\*1230

**Termín pro podání nabídek byl stanoven na 26.1.2017 9.00 hodin.**

Dotaz č.1

V zadávací dokumentaci na akci "Rekonstrukce křížení RWY 12/30 s TWY F a opravy TWY G a TWY F" je uveden termín realizace 15.3.2017 - 28.4.2017. Nemá se jednat o dokončení do 28.5.2017? Projektovou dokumentaci jsme zatím neobdrželi, ale podle stručného popisu v zadávací dokumentaci se domníváme se, že uvedená doba realizace do 28.4 je nereálná.

Odpověď č.1

Jedná se o překlep, kdy LP/UPL chtělo upravit termín provádění tak, aby bylo možné v rámci uzávěry provést denní značení. Konečný termín má být **26.5.2017**. V dokumentu příloha B ZD Smlouva na profilu zadavatele byl termín upraven v bodě 2.1. Smlouvy.

Dotaz č.2

v souvislosti s přípravou nabídky na předmětnou zakázku Vám zasílám dotaz na rozpory v publikovaných termínech realizace VZ.

V ZD je uvedena lhůta od 15.3.2017 do 28.4.2017.

V SoD v čl. 2.1: Dodavatel je povinen zahájit zhot. Díla nejpozději do 15.3.2017 a dokončit a předat Objednateli Řádně dok. Dílo (s výj. čistopisů dok. dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 28.4.2017.

V SoD v čl. 2.3: Předání Staveniště Dodavateli proběhne nejpozději do 14.3.2017. Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne nejpozději do 31.5.2017.

Dotaz: Vzhledem k tomu, že předmětem díla je kromě jiných prací i zhotovení CB krytu vyžadující tvrdnutí a zrání vozovkového betonu, tak je lhůta 33 dnů (do 28.4.2017) nepřiměřeně krátká.

Opraví zadavatel v ZD a SoD uvedený termín dokončení z 28.4.2017 na 31.5.2017, i s ohledem na to, že bude uzavírka letištního provozu v dané oblasti trvat do 31.5.2017.

Odpověď č.2

Viz odpověď na dotaz č.1 .