

Příloha č. 3: Předpokládané časové lhůty pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a dalších souvisejících úkonů projekční činnosti

- 1) Předprojektová příprava a přípravné práce, zpracování projektové dokumentace návrhu/studie Stavby
 - a) Předpokládaná doba zpracování pro předprojektovou přípravu a přípravné práce: **2 měsíce**
 - b) Předpokládaná doba na dopracování návrhu/studie Stavby pro Fázi 1: **12 měsíců**
- 2) Zaměření a průzkumy stávajícího objektu Terminálu 2 vč. technického zařízení a infrastruktury a vč. dotčeného okolí Terminálu, zhotovení digitálního informačního modelu stávajícího objektu Terminálu 2 na základě provedeného zaměření a průzkumů.
 - a) Předpokládaná doba pro zaměření a průzkumy: **2 měsíce**
 - b) Předpokládaná doba zpracování digitálního informačního modelu stávajícího objektu Terminálu jako podkladu pro navazující projektové práce metodou informačního modelování BIM: **3 měsíce**
- 3) Zhotovení projektové dokumentace pro povolení nebo souhlas k odstranění všech stavebních objektů nebo části stavebních objektů, které bude potřeba odstranit pro potřeby nově umísťovaných staveb plánovaného záměru v rámci územního a stavebního řízení pro Fázi 1
Předpokládaná doba zpracování: **3 měsíce**
- 4) Zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bez projednání PD, Fáze 1
Předpokládaná doba zpracování: **6 měsíců**
- 5) Zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bez projednání PD, Fáze 1
Předpokládaná doba zpracování: **6 měsíců**
- 6) Zhotovení Dokumentace pro provádění stavby (DPS), Fáze 1 včetně oceněného kompletního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zhotovení výrobní projektové dokumentace pro vzorkování vybraných stavebních konstrukcí nebo stavebních výrobků navrhovaných v dokumentaci pro provádění Stavby
Předpokládaná doba zpracování: **10-12 měsíců**